
3ÈME RÉUNION DU
COMITÉ DE PILOTAGE DU

PAPI DU BASSIN DE L’ARMANÇON

Tonnerre, jeudi 5 octobre 2017



ORDRE DU JOUR

1. Bilan d’avancement des 16 actions au 1er octobre 2017

2. Bilan Planning 2017 et programmation 2018

3. Mission hydrologie de bassins versants et articulation avec le PAPI

4. Calendrier 2018

5. Financements
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1- BILAN D’AVANCEMENT DES 
ACTIONS AU 1ER OCTOBRE 2017
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RAPPEL : ARTICULATION DES ACTIONS DU PAPI DE L’ARMANÇON
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Gestionnaires réseaux (5.1)

Entreprises (5.2) 

Bâtiments publics et habitations (5.1)

(1.1) Modèle 
Hydraulique

Cartographies 
des ZI (1.1)

Projets en 
interne

Etude incidence remblais et 
sites potentiellement 
aménageables (6.2)

Atlas cartes 
d’inondabilité 
communes (1.3)

Diffusion (SIG) site 
internet (1.2)

Croisement 
Aléas x Enjeux

Identification 
sites 
concernés

Diagnostics et proposition 
atténuations (prestataire) 

Sensibilisation, Diagnostics  
et proposition atténuations 
(prestataire) 

Analyse vulnérabilité 
(interne)

Identification 
zones fragilité 

(interne)

Diffusions mairies 
(PCS) et opérateurs 
réseaux (risque sur 
interconnexions)

Urbanisme et 
Préservation ZEC 
(4.1 et 4.2)

Réduction vulnérabilités

(1.4) Opération 
Memo’Risks

(1.5) Repères de 
crues

(2.1) Information 
Hautes-eaux Brenne

(3.1) Automate 
d’appel en masse 

(3.2) Sensibilisation 
élus gestion crise

Ralentissement dynamique 
sur le bassin de l’Oze (6.1)



Gestionnaires réseaux (5.1)

Entreprises (5.2) 

Bâtiments publics et habitations (5.1)

(1.1) Modèle 
Hydraulique

Cartographies 
des ZI (1.1)

Projets en 
interne

Etude incidence remblais et 
sites potentiellement 
aménageables (6.2)

Atlas cartes 
d’inondabilités
communes (1.3)

Diffusion (SIG) site 
internet (1.2)

Croisement 
Aléas x Enjeux

Identification 
sites 
concernés

Diagnostics et proposition 
atténuations (prestataire) 

Sensibilisation, Diagnostics  
et proposition atténuations 
(prestataire) 

Analyse vulnérabilité 
(interne)

Identification 
zones fragilité 

(interne)

Diffusions mairies 
(PCS) et opérateurs 
réseaux (risque sur 
interconnexions)

Urbanisme et 
Préservation ZEC (4.1 
et 4.2)

Réduction vulnérabilités

(1.4) Opération 
Mémo’Risk

(1.5) Repères de 
crues

(2.1) Information 
Hautes-eaux Brenne

(3.1) Automate 
d’appel en masse 

(3.2) Sensibilisation 
élus gestion crise

Ralentissement dynamique 
sur le bassin de l’Oze (6.1)

ACTION 1.1 : MODÉLISATION HYDRAULIQUE
Avancement : Planification:

COPIL

Points critiques / bloquants : 
• Manque données  topographiques / MNT
• Nécessite investissement temporel
• Présentation résultats de modélisation

Validation de principes :
• Terminer la modélisation (Aube et Côte-d’Or)
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Utilisation 

Type de rendu 
Gestion de crise Communication

Maire / Préfecture Elus Citoyens Grand public

Carte fixe Avec enjeux Urbanisme 
Information 

(DICRIM)

Salons / 

expositions

Animation dynamique

de propagation
Non pertinent Compréhension fonctionnement crue

Comparatif semi-

dynamique avant/après
Non pertinent

Avec repères 

de crue

http://bassin-armancon.fr/fic_bdd/pdf_fr_fichier/15083285830_2-COTECH_sortie_modele_Q350.avi
https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=cfe37d2a-a9a3-11e7-b263-0edaf8f81e27
http://www.bassin-armancon.fr/fic_bdd/pdf_fr_fichier/15083285830_2-COTECH_sortie_modele_Q350.avi
http://www.bassin-armancon.fr/fic_bdd/pdf_fr_fichier/15083285830_2-COTECH_sortie_modele_Q350.avi


Gestionnaires réseaux (5.1)

Entreprises (5.2) 

Bâtiments publics et habitations (5.1)

(1.1) Modèle 
Hydraulique

Cartographies 
des ZI (1.1)

Projets en 
interne

Etude incidence remblais et 
sites potentiellement 
aménageables (6.2)

Atlas cartes 
d’inondabilités
communes (1.3)

Diffusion (SIG) site 
internet (1.2)

Croisement 
Aléas x Enjeux

Identification 
sites 
concernés

Diagnostics et proposition 
atténuations (prestataire) 

Sensibilisation, Diagnostics  
et proposition atténuations 
(prestataire) 

Analyse vulnérabilité 
(interne)

Identification 
zones fragilité 

(interne)

Diffusions mairies 
(PCS) et opérateurs 
réseaux (risque sur 
interconnexions)

Urbanisme et 
Préservation ZEC (4.1 
et 4.2)

Réduction vulnérabilités

(1.4) Opération 
Mémo’Risk

(1.5) Repères de 
crues

(2.1) Information 
Hautes-eaux Brenne

(3.1) Automate 
d’appel en masse 

(3.2) Sensibilisation 
élus gestion crise

Ralentissement dynamique 
sur le bassin de l’Oze (6.1)

ACTION 1.2 : SITE INTERNET
Avancement : Planification :

Points critiques / bloquants : 
• Contenu (SIG / cartes figées / textes …)
• Accessibilité (grand public / mairies / experts …)
• Articulation avec autres plateformes 

régionales / nationales

Validation de principes :
• Opportunité nouveau site ?
• Adossé au site et blog du SMBVA
• Intégration supports pré-formatés

et/ou de liens vers des plateformes 
existantes
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http://www.rivieresvivantes-seineamont.fr/search/label/Crue
http://www.rivieresvivantes-seineamont.fr/search/label/Crue
http://bassin-armancon.fr/
http://bassin-armancon.fr/


Avancement : Planification :

Points critiques / bloquants : 
• Supports de communication
• Contenu (communes / grand public)

Validation de principes :
• Thématiques abordées
• Associé à la communication SMBVA 

(lien inondation / milieux / bassin versant)
• Conférences élus (gestion crise et planification : rôle maire, 

outils d’aide, info administrés…)

• Articles bulletins communaux / communautaires 

ACTION 1.3 : COMMUNICATION  - CULTURE DU RISQUE 
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Avancement : Planification:

Points critiques / bloquants : 
• Implication maires et enseignants
• Ré-édition de supports pédagogiques
• Animation + suivi sur 2 ans mini.

Validation de principes :

ACTION 1.4 : OPÉRATION MEMO’RISKS - SCOLAIRES

Gradation :
1. Présentation classes (géo / histoire) : risque 

inondation + 1 sortie
2. Extra-scolaire (poster / panneau)
3. Memo’risks avant fin PAPI
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http://memorisks.org/actions.htm
http://memorisks.org/actions.htm


ACTION 1.5 : REPÈRES DE CRUES – CULTURE DU RISQUE 
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Avancement : Planification:

Points critiques / bloquants : 
• Commande de macarons erronés
• Mise en ligne base nationale (BDRC)

Validation de principes :
• Mise en valeur repères de mai-juin 2016

2016
Juin



ACTION 2.1 : INFORMATIONS HAUTES EAUX
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Avancement : Planification:
Action réalisée en continu

Points critiques / bloquants : 
• Pas d’alerte en 2017 
• Etude faisabilité extension Armançon amont

internalisation via recrutement chargé de mission 
hydrologie de bassins versants

 lancement étude instrumentation (qualité / quantité)

BRAIN DARCEY

Montbard

Seuil Brain, 15

Seuil 1 Darcey, 28

Seuil 2 Darcey, 38

Seuil dommages 
Montbard, 97
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Avancement : Planification:

Points critiques / bloquants : 
• Technologie peu adaptée aux petites communes
• PCS nécessaire
• Coûts prohibitifs

Validation de principes :
• Abandon automate 
• Adaptation :

• Accompagnement PCS
• Mise à disposition cartes zones inondables
• Adaptations techniques (SMS groupés…)

ACTION 3.1 : AUTOMATE D’APPEL EN MASSE
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Avancement : Planification:

Points critiques / bloquants : 
• Peu de sollicitations

Validation de principes :
• Communication lors compte rendu action 

« automate »
• Conférences thématiques (gestion crise et 

planification : rôle maire, outils d’aide, info 
administrés…) : cf. action 1.3

ACTION 3.2 : SENSIBILISATION ÉLUS ET GESTION DE CRISE
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Avancement : Planification:

Points critiques / bloquants : 
• Retard dans méthodologie (SAGE)
• Défaut d’animation de la CLE
• Retard dans modélisation (Aube et Côte-d’Or)
• Travail en cours sur doctrine R 111-2 (DDT-DREAL)

Validation de principes :
• Décaler l’action en 2019 :

(finalisation doctrines R 111-2 et rendus modélisation)
• Harmonisation par la CLE 
• Comité de suivi (CLE, DDT…)

ACTION 4.1 : CHAMPS D’EXPANSION ET URBANISME (HORS PPRI)
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Avancement : Planification:

Points critiques / bloquants : 

• Au fil de l’eau (3 projets étudiés en 2016 – 2017) :
 Bassins tampons TGV 
 Agrandissement d’un bâtiment d’élevage à Argenteuil-sur-Armançon
 Création d’un bâtiment d’élevage à Arnay-sous-Vitteaux

ACTION 4.2 : SUIVI DOSSIERS AUTORISATION (SAGE)
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Avancement : Planification:

Points critiques / bloquants : 
• Retard dans modélisation
• Méthodologie à définir

Validation de principes :
• Prioriser suivant les types/ tailles 

d’établissement ?
• Aide des CCI ?
• Adaptation : stagiaire 6 mois
• Groupe de travail dédié (1er semestre 2018)

ACTIONS 5.1, 5.2 ET 5.3 : RÉDUCTION VULNÉRABILITÉS

5.3 : Gestionnaires réseaux

5.2 : Entreprises

5.1 : Bâtiments publics et 
habitations Identification 

sites 
concernés

Diagnostics et proposition 
atténuations (prestataire) 

Sensibilisation, 
Diagnostics  et proposition 
atténuations (prestataire) 

Identification 
zones fragilité 

(interne)

Diffusions mairies 
(PCS) et opérateurs 
réseaux (risque sur 
interconnexions)

Croisement 
Aléas x Enjeux

Analyse vulnérabilité 
(interne)
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Avancement : Planification:
Action dépendant des résultats de la phase précédente

Points critiques / bloquants : 
• Méthodologie à définir
• Passation marché pour instrumentation 

hydrologie / qualité

Validation de principes :
• Agir à la source de production du débit
• Préparer concertation localement

ACTION 6.1: RALENTISSEMENT DYNAMIQUE SUR LE BASSIN DE L’OZE
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Avancement : Planification:

Points critiques / bloquants : 
• Retard modélisation
• Méthodologie à définir

Validation de principes :
• Adaptation : étude faisabilité par chargé de 

mission hydromorphologie (SMBVA)
• Animation agricole + COPIL par secteur

ACTION 6.2: RESTAURATION, OPTIMISATION DES ZEC

SMBVA – COPILPAPI n°3 – 05 octobre 2017
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2- BILAN PLANNING 2017 ET 
PROGRAMMATION 2018
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PLAN DE CHARGE 2017 (PRÉVISIONNEL)

OPERATIONS 2017 DETAIL ~ temps passé 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jours

Modélisation hydraulique 

1 Construction du modèle 45

100 45%

2 Calage 30

3 Validation 15

4 Simulation différents débits 5

5 Autres résultats / passation savoir-faire pôle Rivières 5

Information 
1 Lettres Info (que faire lors d'inondation? / utilisation carto ?...) 3

5 2%
2 Mémo'Risks - Contact pour planif rentrée 2017 2

Repères de crues

1 Commande macarons 2016 et Planification 5

14 6%2 Amendement base BDRC 4

3 Pose des reprèes 5

Soutien expertise technique

1 Aide révision PLU / PPRi 1

7 3%2 Aide révision PCS / DICRIM 2

3 Actions hors programme 6

Gestion de Crise
1 Suivi et conseil en crise 5

8 4%
2 Retours d'expériences 3

Information des outils de crise

1 Réunion suivi dispositif Brenne 1

16 7%2 Appel en Masse - Cahier des charges et Prestataire 8

3 Appel en Masse - Info communes, initiation et mise au point 7

Réduction Vulnérabilité

1 Mise en place des comités de suivi 4
8 4%2 Diffusion des cartes d'aléa 1

3 Recensement des bâtiments et entreprises concernés 3

Ralentissement dynamique, 

ruissellement et ZEC

1 Elaboration cahier des charges & Recrutement agent suppl. 12
20 9%

2 Urba _ Définition méthodo (CLE) 8

Gestion du poste

1 COPIL et groupes de travail divers 18

41 19%2 Gestion administrative et vie du service et de la structure 17

3 Formation / séminaires 6

Max : 220j Total 221j
SMBVA – COPILPAPI n°3 – 05 octobre 2017
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2. SCÉNARIOS 
CALENDRIER 2016-2017 
MODÉLISATION HYDRAULIQUE SEULE (PRÉV. : 105 JOURS  / EFFECTIF : 62 JOURS )
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Modélisation 
hydraulique

47%

Communication
3%

Repères de crues
5%

Soutien expertise 
technique

3%

Gestion de 
Crise
4%

Automate (Outils 
Info crise)

7%

Réduction 
vulnérabilité

2%
Ralentissement 

dynamique
9%

Animation
11%

Fonctionnement 
Syndicat

9%

Répartition prévisionnelle  oct 2016 à oct 2017 
(COPIL 20161011)

total 221 j

RÉPARTITION PAR ACTION (PRÉVISIONNELLE ET RÉALISÉE) – ANNÉE 2017

SMBVA – COPILPAPI n°3 – 05 octobre 2017
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Modélisation 
hydraulique

32%

Communication 
/ information

21%

Repères de crues
4%

Soutien expertise 
technique

1%

Gestion de Crise
0%

Automate (Info 
Outils Crise)

4%

Réduction 
vulnérabilité

0%

Ralentissement 
dynamique

6%

Animation
29%

Fonctionnement 
Syndicat

3%

Répartition du temps de travail 
(du 24 nov 2016 au 30 septembre 2017)
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OPERATIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DETAIL ~ temps passé jours

Modélisation hydraulique 

1 Construction du modèle (Côte d'Or) 20

37
16

%

2 Calage 5
3 Validation 5
4 Simulation différents débits 3
5 Autres exploitation des résultats / passation savoir-faire pôle Rivières 4

Site internet PAPI 

1 Définition de la trame du site (COPIL - GT) 3

24
10

%

2 Rédaction contenu et mise en forme docs téléchargeables (yc SIG) 10
2 Recrutement prestataire 8
3 Mise en ligne cartes zones inondables 3

Information  / Communication

1 Recrutement du prestataire 5
14 6%2 Réalisation  contenu de supports de communication 4

3 Transmission des cartes d'inondabilités aux communes 5
Repères de crues 1 Pose de repères de crues (dont 2016) 5 5 2%

Mémo'Risks
1 Comm. lancement de l'opération (communes, écoles, rectorats) 4

6 3%
2 Mise en œuvre par les communes + anim du PAPI 2

Soutien expertise technique

1 Aide révision PLU / PPRi 3
8 3%2 Aide révision PCS / DICRIM 2

3 Actions hors programme 3

Gestion de Crise
1 Suivi et conseil en crise 5

8 3%
2 Retours d'expériences 3

Information des outils de crise
1 Réunion suivi dispositif Brenne 1

3 1%
2 Appel en Masse -Suivi dispositif  / incorporation PCS 2

Prise en compte des ZEC dans 

documents d'urbanisme 

(hors PPRi)

1 Cartographie des ZEC 6
13 6%2 Concertation communes et Etat pour validation cartographie 4

3 Transmission officielle aux communes + rappel réglementaire Etat 3

Réduction Vulnérabilité

(encadrement stagiaire)

1 Recrutement stagiaire / fiche poste / accueil 3

13 6%

2 Recensement des bâtiments et entreprises concernés (encadrement) 2
3 Envoi cartes aléas aux gestionnaires de réseaux (encadrement) 1
4 Déploiement mission + Animation COPIL (encadrement) 4
5 Relecture rapport + soutenance 3

Ralentissement dynamique, 

ruissellement 

(encadrement Hydrologie de BV)

1 Suivi de l'étude 6

12 5%

G
EM

A
P

I

2 Validation du diagnostic 3
3 Présentation de solutions & validation programmation aménagements 3

Restauration de ZEC

1 Etude incidence remblais et zones pot. aménageables 12

25 11%

G
EM

A
P

I

2 Sélection des sites à étudier + CCTP (pôle rivière) 6
3 Recrutement prestataire 5
4 Aménagements à programmer pour révision PAPI 2

Gestion du poste

1 COPIL et groupes de travail divers 20

66
28

%

2 Bilan à 3ans du PAPI 20
3 Gestion administrative et vie du service et de la structure 20
5 Formation / séminaires 6

N.B. : Le plan de charge reflète les actions planifiées connues au moment de sa réalisation. Il 

sera éventuellement modifié selon les avancées et impondérables.
maxi : 220 234

PLAN DE CHARGE 2018

Pas de nouveau site : intégration de contenus

6

Terminer bilan mi-parcours en 2019 4

(délégué au Pôle 

GEMAPI)
7

Décalé en 2019

0

88

88

6

14

5

6

8

8

3

0

13

12

7

50

220



PLAN DE CHARGE 2018 - STAGE FIN ÉTUDES 4-6 MOIS 
"RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ"
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OPERATIONS 2018 DETAIL

Avril Mai Juin Juillet Aout Sept.

~ temps passé 

jours

Arrivée
1 Prise de poste / découverte du territoire 5

10 11%
2 Congés 5

Analyse SIG 

1 Rassemblement données 4

15 16%
2

Croisement aléas / enjeux (bâtiments publics / habitation / 
entreprises)

4

3 Classification par zones de risque / dangerosité d'activité 5

4 Synthèse 2

Animation et COPIL

1 Comité de pilotage / groupe de travail 4

15 16%2 Synthèse des échanges et de la méthodologie arrêtée 6

3 Création de supports de communication 5

Déploiement de la mission

1 Contacts, explication démarche et engagement des "cibles" 20

35 37%
2 Rédaction CCTP pour passation marché de diagnostics 10

3 Préparation des demandes de subvention 3

4 Bilan des actions 2

Rendus

1 Rédaction du rapport de stage / rendu de mission 13

20 21%
2

Préparation oral + présentation devant le COPIL + bureau 
syndical

7

maxi : 85 (hypothèse 4 mois) 95

N.B. : Le plan de charge reflète les actions planifiées connues au moment de sa réalisation. Il sera éventuellement modifié selon les 

avancées et impondérables.



3- MISSION HYDROLOGIE DE BASSINS 
VERSANTS
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 1 ETP sur 2 ans : lancer Axe 6 + diagnostic qualité 

 Etude acquisition données hydrologie 
supplémentaire (Louesme, Cléon)

 But : diagnostic + proposition aménagements 
transposables

 Agir à la source de production du débit

 Financement croisé Agence de l’Eau / Etat 

1. ETUDES DE 6 SOUS BASSINS VERSANTS

SMBVA – COPILPAPI n°3 – 05 octobre 2017
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 26 candidatures 

 5 entretiens 

 Démarrage mission mi-octobre



2.CALENDRIER PRÉVISIONNEL HYDRO BV
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 jours

Général
1 Suivi de la campagne de mesure 3

9 2%
2 Comité technique 6

BV Vireaux

1 Diagnostic 3

20 5%

2 Synthèse et cartographie 2

3 Analyse agronomique 2

4 Proposition de scenarii 5

5 Production livrables 5

6 Animation COPIL 3

BV Armançon Amont

1 Diagnostic 40

107 24%

2 Synthèse et cartographie 25

3 Analyse agronomique 15

4 Préconisations d'aménagement 8

5 Production livrables 15

6 Animation COPIL 4

BV Louesme

1 Diagnostic 25

82 19%

2 Synthèse et cartographie 10

3 Analyse agronomique 20

4 Proposition de scenarii 15

5 Production livrables 8

6 Animation COPIL 4

BV Oze

1 Diagnostic 45

115 26%

2 Synthèse et cartographie 15

3 Analyse agronomique 15

4 Proposition de scenarii 20

5 Production livrables 15

6 Animation COPIL 5

BV Beau*

1 Diagnostic 10

25 6%

2 Synthèse et cartographie 7

3 Analyse agronomique 0

4 Proposition de scenarii 5

5 Production livrables 2

6 Animation COPIL 1

BV Cléon

1 Diagnostic 25

82 19%

2 Synthèse et cartographie 10

3 Analyse agronomique 20

4 Préconisations générales 15

5 Production livrables 8

6 Animation COPIL 4

PAPI

PAPI

PAPI



4- CALENDRIER 2018
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CALENDRIER 2018 
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COPIL mi-parcours
[4 octobre]

COTECH
[19 septembre] 

COTECH 

Mission Hydrologie de BV – 24 mois
(Axe 6.1 : Ralentissement dynamique des écoulements) 

Prise
poste 

Déf. Méthodologie +
études BV Vireaux et Beau

études BV Oze et Louesme

Animation PAPI

Modélisation hydraulique et présentation résultats (21)

Pose repères crue

Communication et conférences élus

Modélisation (89)

Bilan mi-parcours

Encadrement technique

Réduction de vulnérabilité
(Stagiaire 4-6 mois)

Analyse 
SIG

Animation 
COPIL

Déploiement

Synthèse 
(CCTP + 
intéressés)
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72 000 €
19 000 € - € 6 000 € - € 20 000 € 20 000 €

144 000 €

- €
12 000 €

- €

100 000 €
47 500 €

- €
- €

- €

50 000 €

108 000 €

28 500 €

- €

12 000 €

- €

60 000 €

30 000 €

36 000 €

- €

- €

- €

- €

20 000 €

Bilan par axe sur les 6 ans de PAPI

Autre(s) financeur(s) Agence de l'Eau Seine-Normandie

FEDER* État FPRNM

État BOP 181 SIRTAVAX

? ?



 Guillaume NUTI - Animateur du PAPI 

03.86.55.97.02 – papi@bassin-armancon.fr

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

Nous contacter :

Visitez le site internet : 
www.bassin-armancon.fr
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Visitez le blog : 
www.rivieresvivantes-seineamont.fr



ANNEXE : ACTION 1.1 – EXEMPLE DE 
RENDU CARTOGRAPHIQUE « FIXE »
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Zones inondables pour des débits réguliers : 
- inondation progressive du lit majeurs, 
- effets de seuils par endroits.

Diapositive précédente : un autre rendu 
possible pour un débit donné avec un fond 
de carte différent.

↑ Retour Action 1.1


