
4ÈME RÉUNION DU
COMITÉ DE PILOTAGE DU

PAPI DU BASSIN DE L’ARMANÇON

Tonnerre, vendredi 26 octobre 2018

Mi-Parcours



ORDRE DU JOUR

1. Bilan d’avancement des 16 actions au 1er octobre 2018

2. Résultats de modélisation

3. Bilan Planning 2018 

4. Programmation 2019

5. Financements
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1- BILAN D’AVANCEMENT DES 
ACTIONS AU 1ER OCTOBRE 2018
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RAPPEL : ARTICULATION DES ACTIONS DU PAPI DE L’ARMANÇON

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018

Gestionnaires réseaux (5.1)

Entreprises (5.2) 

Bâtiments publics et habitations (5.1)

(1.1) Modèle 
Hydraulique

Cartographies 
des ZI (1.1)

Projets en 
interne

Etude incidence remblais et 
sites potentiellement 
aménageables (6.2)

Atlas cartes 
d’inondabilité 
communes (1.3)

Diffusion (SIG) site 
internet (1.2)

Croisement 
Aléas x Enjeux

Identification 
sites 
concernés

Diagnostics et proposition 
atténuations (prestataire) 

Sensibilisation, Diagnostics  
et proposition atténuations 
(prestataire) 

Analyse vulnérabilité 
(interne)

Identification 
zones fragilité 

(interne)

Diffusions mairies 
(PCS) et opérateurs 
réseaux (risque sur 
interconnexions)

Urbanisme et 
Préservation ZEC 
(4.1 et 4.2)

Réduction vulnérabilités

(1.4) Opération 
Memo’Risks

(1.5) Repères de 
crues

(2.1) Information 
Hautes-eaux Brenne

(3.1) Automate 
d’appel en masse 

(3.2) Sensibilisation 
élus gestion crise

Ralentissement dynamique 
sur le bassin de l’Oze (6.1)
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Gestionnaires réseaux (5.1)

Entreprises (5.2) 

Bâtiments publics et habitations (5.1)

(1.1) Modèle 
Hydraulique

Cartographies 
des ZI (1.1)
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interne

Etude incidence remblais et 
sites potentiellement 
aménageables (6.2)

Atlas cartes 
d’inondabilités
communes (1.3)

Diffusion (SIG) site 
internet (1.2)

Croisement 
Aléas x Enjeux

Identification 
sites 
concernés

Diagnostics et proposition 
atténuations (prestataire) 

Sensibilisation, Diagnostics  
et proposition atténuations 
(prestataire) 

Analyse vulnérabilité 
(interne)

Identification 
zones fragilité 

(interne)

Diffusions mairies 
(PCS) et opérateurs 
réseaux (risque sur 
interconnexions)

Urbanisme et 
Préservation ZEC (4.1 
et 4.2)

Réduction vulnérabilités

(1.4) Opération 
Mémo’Risk

(1.5) Repères de 
crues

(2.1) Information 
Hautes-eaux Brenne

(3.1) Automate 
d’appel en masse 

(3.2) Sensibilisation 
élus gestion crise

Ralentissement dynamique 
sur le bassin de l’Oze (6.1)

ACTION 1.1 : MODÉLISATION HYDRAULIQUE
Avancement : Planification :

COPIL
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Avancées notables : 
• Crues de janvier 2018 : nombreuses 

laisses de crues pour affiner le calage 
• Entre Aisy et Migennes

• Calage – crue 2018
• Validation (batteries de crues)

400 laisses de crues

file:///C:/Users/g.nuti/Desktop/COPIL/2-COTECH_sortie_modele_Q350.avi
file:///C:/Users/g.nuti/Desktop/COPIL/2-COTECH_sortie_modele_Q350.avi


Gestionnaires réseaux (5.1)

Entreprises (5.2) 

Bâtiments publics et habitations (5.1)

(1.1) Modèle 
Hydraulique
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interne
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aménageables (6.2)
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d’inondabilités
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Diffusion (SIG) site 
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Croisement 
Aléas x Enjeux
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(PCS) et opérateurs 
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ACTION 1.1 : MODÉLISATION HYDRAULIQUE
Avancement : Planification :

COPIL
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Avis du Comité Technique :
• Bon calage du modèle en termes de propagation :

• bonne restitution de l'hydrogramme entre 2 stations, 
• débits de pointe, 
• phasage et volumes bien représentés

• Calage particulièrement adapté aux modèles destinés à dimensionner des ouvrages 
influant sur la propagation : ralentissement dynamique, modifications du lit 
majeur...

• Davantage valider le calage en ligne d'eau avant de produire les autres cartes.

• Présentation résultats de modélisation
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ACTION 1.1 : MODÉLISATION HYDRAULIQUE



Gestionnaires réseaux (5.1)

Entreprises (5.2) 

Bâtiments publics et habitations (5.1)

(1.1) Modèle 
Hydraulique

Cartographies 
des ZI (1.1)

Projets en 
interne

Etude incidence remblais et 
sites potentiellement 
aménageables (6.2)

Atlas cartes 
d’inondabilités
communes (1.3)

Diffusion (SIG) site 
internet (1.2)

Croisement 
Aléas x Enjeux

Identification 
sites 
concernés

Diagnostics et proposition 
atténuations (prestataire) 

Sensibilisation, Diagnostics  
et proposition atténuations 
(prestataire) 

Analyse vulnérabilité 
(interne)

Identification 
zones fragilité 

(interne)

Diffusions mairies 
(PCS) et opérateurs 
réseaux (risque sur 
interconnexions)

Urbanisme et 
Préservation ZEC (4.1 
et 4.2)

Réduction vulnérabilités

(1.4) Opération 
Mémo’Risk

(1.5) Repères de 
crues

(2.1) Information 
Hautes-eaux Brenne

(3.1) Automate 
d’appel en masse 

(3.2) Sensibilisation 
élus gestion crise

Ralentissement dynamique 
sur le bassin de l’Oze (6.1)

ACTION 1.1 : MODÉLISATION HYDRAULIQUE
Avancement : Planification :

COPIL

Validation de principes :
• Terminer la modélisation (Aube et Côte-d’Or)

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018

Points critiques / bloquants :
• Plus de 120 km restent à modéliser
• Nécessite investissement temporel important
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ACTION 1.2 : INTÉGRATION DES DONNÉES SUR LES PLATEFORMES INTERNET

Avancement : Planification :

Points critiques / bloquants : 
• Contenu (SIG / cartes figées / textes …)
• Accessibilité (grand public / mairies / experts …)

 Articulation avec autres plateformes 
régionales (ORISK-BFC) / nationales (BDRC…)

9

Validation de principes :
• Mise à jour des infos du site SMBVA
• Intégration supports pré-formatés

et/ou de liens vers des plateformes 
existantes (appui DREAL BFC / 
DRIEE IdF / DDT)

http://www.orisk-bfc.fr/carto
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/
http://bassin-armancon.fr/
http://bassin-armancon.fr/


Avancement : Planification :

Avancées notables : 

• Bulletins d’information sur les crues de janvier 2018

• Relevé de laisses de crues, explication riverains / 
cellule de crise (Tonnerre)

• Etude prospective « inondations » 

• Récid’Eau de Sens (AESN)

• Déplacement Ruissellement / Erosion (nov. 2018)

ACTION 1.3 : COMMUNICATION  - CULTURE DU RISQUE 

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018

10

file:///C:/Users/g.nuti/Desktop/REX_2018/Info_communes_riveraines/Info_communes_riveraines_20180123 -12h.pdf
file:///C:/Users/g.nuti/Desktop/REX_2018/Info_communes_riveraines/Info_communes_riveraines_20180123 -12h.pdf


Avancement : Planification :

Points critiques / bloquants : 

• Pas d’opportunité de conférence élus en 2018
 Réunions de secteur 2019 et de fin d’année 2020 (après
élections municipales)

• Articles bulletins communaux / communautaires (2019) 

ACTION 1.3 : COMMUNICATION  - CULTURE DU RISQUE 

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018
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A venir (début 2019)

 Stratégie de communication (dès recrutement nouvel agent)

 Maquette ?

 Exposition itinérante ?

 Panneaux pédagogiques sur sites avec mise en avant sorties modèle ?

 Organisation réunions / vidéo … ?



Avancement : Planification:

Points critiques / bloquants : 
• Implication maires et enseignants
• Ré-édition de supports pédagogiques
• Animation + suivi sur 2 ans mini.

Validation de principes COPIL 2017 :

ACTION 1.4 : OPÉRATION MEMO’RISKS - SCOLAIRES

Gradation :
1. Présentation classes (géo / histoire) : risque inondation + 1 sortie
2. Extra-scolaire (poster / panneau)
3. [Memo’risks avant fin PAPI] 

Complexe : nécessite crédits pour ré-édition + temps d’animation 
important (0.2 ETP sur 2ans)

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018
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http://memorisks.org/actions.htm
http://memorisks.org/actions.htm


ACTION 1.5 : REPÈRES DE CRUES – CULTURE DU RISQUE 

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018

Avancement : Planification:

Avancées notables : 
• Commande de 49 macarons - en cours
• Mise en ligne base nationale (BDRC) - en cours

Validation de principe :
• Mise en valeur repères de juin 2016 et janvier 2018 

(techniciens du SMBVA)

www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

13

2016
Juin

http://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/


ACTION 2.1 : INFORMATIONS HAUTES EAUX
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Avancement : Planification:
Action réalisée en continu

Seuil Brain, 15
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Points notables : 
• Etude faisabilité extension Armançon amont

internalisation via recrutement chargé de mission 
 étude instrumentation (qualité / quantité) en cours

• Quelques dysfonctionnements en janvier 2018 (relais GSM HS)
• Fin de la technologie RTC / 2G en 2019



Avancement : Planification:

Validation COPIL 2017 :

• Abandon automate 

• Adaptation :

• Accompagnement PCS 

• Mise à disposition cartes zones inondables

• Adaptations techniques à l’opportunité (SMS groupés…)

ACTION 3.1 : AUTOMATE D’APPEL EN MASSE

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018
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Avancement : Planification:

Points notables : 
• Quelques sollicitations durant la crue de 

janvier
• Questions sur les problématiques de 

ruissellement (compétence, gestion de crise, 
aménagements…)

Feuille de route

• Accompagnement PCS

• Relance Préfecture 89 été 2018
• Actualisation après élections 2020 (avec cartes des ZI) 

• Conférences thématiques (gestion crise et planification : rôle maire, 
outils d’aide, info administrés…) : cf. action 1.3

ACTION 3.2 : SENSIBILISATION ÉLUS ET GESTION DE CRISE

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018
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Bussy-le-Grand (21) – 11 mars 2018



ACTION 4.1 : CHAMPS D’EXPANSION ET URBANISME (HORS PPRI)

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018
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Avancement : Planification:

Points critiques / bloquants : 
• Retard dans méthodologie (SAGE)
• Défaut d’animation de la CLE
• Retard dans modélisation (Aube et Côte-d’Or)
• Travail en cours sur doctrine R 111-2 (DDT-DREAL)

Validation de principes :
• Décaler l’action en 2019 :

(finalisation doctrines R 111-2 et rendus modélisation)
• Harmonisation par la CLE 
• Comité de suivi (CLE, DDT…)
• Participation aux travaux préalables SCoT & PLUi (PPA ?)

Enjeux : Préserver
• l’existant (favorable) dans les documents 

d’urbanisme en cours ou à venir (SCoT, PLUi…)
• Zones d’Expansion des Crues (ZEC) dans leur 

fonctionnalité (demande Préfet d’IdF).



Avancement : Planification:

Points critiques / bloquants : 

• Au fil de l’eau :
 Pas de CLE avant le 31 août 2018
 Consultation en cours SCoT de 

l’Aube (DOO)

ACTION 4.2 : SUIVI DOSSIERS AUTORISATION (SAGE)

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018
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Avancement : Planification:

Avancées notables :
• Stage 6 mois :

• Retours d’expériences
• Mise à jour recensement des établissements
• Proposition de plans d’action

• Arbitrages politiques

ACTIONS 5.1, 5.2 ET 5.3 : RÉDUCTION VULNÉRABILITÉS

5.3 : Gestionnaires réseaux

5.2 : Entreprises

5.1 : Bâtiments publics et habitations

Identification 
sites concernés

Diagnostics et proposition 
atténuations (prestataire) 

Sensibilisation, Diagnostics  et 
proposition atténuations 
(prestataire) 

Identification 
zones fragilité 

(interne)

Diffusions mairies (PCS) et 
opérateurs réseaux (risque 
sur interconnexions)

Croisement Aléas x 
Enjeux

Analyse vulnérabilité 
(interne)

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018
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Avancement : Planification:

ACTIONS 5.1, 5.2 ET 5.3 : RÉDUCTION VULNÉRABILITÉS

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018
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Budget :

75 000 €

Objectifs : 

Réalisation de 200 
diagnostics

Habitat seul 

Outils utilisés :
Lettres d’invitation,

Plaquettes,
Affiches / Articles et communiqués de 

presse, 
Réunions publiques,

Reportage radio (radio locale).

RETOUR SUR L’ACTION DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DU PREMIER PAPI (2009-2011)



Avancement : Planification:

ACTIONS 5.1, 5.2 ET 5.3 : RÉDUCTION VULNÉRABILITÉS

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018
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RETOUR SUR L’ACTION DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DU PREMIER PAPI (2009-2011)

56%
15%

28%

1%

44%

Total 107 appels

NC

Pas de Souvenir

Souvenir

Souvenir remis en question

7%

7%
86%

14%

Proportion des personnes, parmi 
celles qui s’en souviennent,

ayant mis en place des solutions

Solution mise en place mais remis en doute
Solution mise en place
Aucune

 Les retours du 1er PAPI:

- 107 diagnostics réalisés

- 47 habitants contactés

- 8,5% de taux de réussite



Avancement : Planification:

ACTIONS 5.1, 5.2 ET 5.3 : RÉDUCTION VULNÉRABILITÉS

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018
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Avancement : Planification:

ACTIONS 5.1, 5.2 ET 5.3 : RÉDUCTION VULNÉRABILITÉS

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018
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Avancement : Planification:

ACTIONS 5.1, 5.2 ET 5.3 : RÉDUCTION VULNÉRABILITÉS

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018
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Activités publiques en zones à risque
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Type d’activité

Données extraites de la BD topo

Gare voyageurs uniquement 1

Tonnerre 1

Gendarmerie 2

Chaource 1

Venarey-Lès-Laumes 1

Hôpital 1

Tonnerre 1

Mairie 7

Aisy-sur-Armançon 1

Argentenay 1

Cry 1

Jailly-les-Moulins 1

Pouillenay 1

Saint-Rémy 1

Venarey-les-Laumes 1

Usine de traitement des 

eaux 21

Aisy-sur-Armançon 1

Ancy-le-Franc 1

Argenteuil-sur-Armançon 1

Brienon-sur-Armançon 1

Cry 1

Flogny-la-Chapelle 1

Germigny 1

Lézinnes 1

Migennes 1

Montbard 1

Pacy-sur-Armançon 1

Ravières 2

Saint-Florentin 1

Saint-Martin-sur-Armançon 1

Semur-en-Auxois 1

Tanlay 2

Tonnerre 1

Venarey-les-Laumes 1

Vitteaux 1

Bureau ou hôtel des postes 1

Blaisy-Bas 1

Camping 5

Brienon-sur-Armançon 1

Lézinnes 1

Migennes 1

Tonnerre 1

Venarey-les-Laumes 1

Caserne de pompiers 4

Chaource 1

Montbard 1

Tonnerre 1

Venarey-les-Laumes 1

Divers public ou administratif 6

Chaource 1

Tonnerre 4

Venarey-les-Laumes 1

Enceinte militaire 1

Saint-Florentin 1

Enseignement primaire 9

Aisy-sur-Armançon 1

Blaisy-Bas 1

Migennes 2

Montbard 1

Saint-Rémy 1

Tanlay 1

Tonnerre 1

Verrey-sous-Salmaise 1

Enseignement supérieur 1

Montbard 1

Etablissement hospitalier 4

Migennes 1

Montbard 1

Tonnerre 2



Avancement : Planification:

ACTIONS 5.1, 5.2 ET 5.3 : RÉDUCTION VULNÉRABILITÉS

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018
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Les retours de différents PAPI

 Sur l’approche à avoir avec les 

entreprises :

- Personnaliser le plus possible la 

communication

- Le phoning est à favoriser entre tous les 

moyens de communication

- Se rapprocher des CCI   

- Faire intervenir des entrepreneurs déjà 

sensibilisés

 Sur les diagnostics :

- Les prix des diagnostics sont très variables.  

1000 € - 20 000 €, la moyenne trouvée pour 

notre cas étant de 2500 €

- Insister sur l’anonymat des diagnostics

- Une démarche très chronophage

- Durant en moyenne 3 ans

- Démarche rejetée par les entreprises



Avancement : Planification:

ACTIONS 5.1, 5.2 ET 5.3 : RÉDUCTION VULNÉRABILITÉS

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018
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1- Communication 

•Objectif : toucher les établissements publics et privés

•Sensibiliser à travers différents moyens de communication

•Lancer la démarche de diagnostic

2- Diagnostics sur 
site

•Objectif initial : 50 diagnostics à 2 000 €, soit la totalité du budget. 

•Avec une campagne de communication, l’objectif révisé est de l’ordre 
d’une trentaine de diagnostics. 

•Réalisés soit en interne, soit par les CCI et CMA, soit par un prestataire

3- Suivi moyen 
terme de la mise 

en œuvre des 
préconisations

•Animateur PAPI ou prestataire

•Augmenter le taux de réussite de la 
démarche

Une action moyen terme (3-4 ans) en trois étapes clés



Avancement : Planification:

ACTIONS 5.1, 5.2 ET 5.3 : RÉDUCTION VULNÉRABILITÉS
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Un investissement financier important au regard des 

établissements visés

Plan de financement actuel Plan de financement initial

Etat (50%)
SMBVA 
(50%)

Entreprises 
(5%)

Etat (50%)
FEDER Plan 
Seine (30%)

SMBVA 
(20%)

2019 30 000€ 25 000€ 5 000€ 34 000€ 20 000€ 14 000€

2020 30 000€ 25 000€ 5 000€ 33 000€ 20 000€ 13 000€

2021 10 500€ 10 000€ 0€ 33 000€ 20 000€ 13 000€

Total 70 000€ 60 000€ 10 000€ 100 000 € 60 000 € 40 000 €



Avancement : Planification:

Points critiques / bloquants : 
• Volonté politique d’accompagner vers des autodiagnostics (coût / bénéfice) 
• Volonté de travailler avec les EPCI sur la communication auprès de leurs entreprises

ACTIONS 5.1, 5.2 ET 5.3 : RÉDUCTION VULNÉRABILITÉS
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Validations de principes :
- Aide aux EPCI pour :

• la définition des établissements à 
contacter

• la rédaction de documents de 
sensibilisation

- Aiguiller vers des méthodes 
d’autodiagnostics (cf. EP Loire et 
EPISEINE)



ACTION 6.1: RALENTISSEMENT DYNAMIQUE
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Avancement : Planification:
Action dépendant des résultats de la phase précédente

Avancées notables : 
• Etude « hydrologie des bassins versants » en cours
• Instrumentation hydrologie / qualité
• Cartographie des zones sensibles aux ruissellement 

et à l’érosion

Marché d’instrumentation

Objectifs : Fournir des données concrètes sur les 
débits et la qualité des cours d’eau pour 
l’interprétation du fonctionnement des bassins 
versants concernés.

Marché débuté le 29 mars 2018 pour un an,
attribué au prestataire CD EAU Environnement.



ACTION 6.1 : ÉTUDE EN RÉGIE - CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL SIMPLIFIÉ
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Mars
2018

Armançon Amont

Louesme

Cléon

Vireaux

Beau

Novembre
2018

Mars 
2019

Novembre 
2019

Janvier 
2019

Janvier 
2018

Novembre 
2017

Oze

Marché public – Débit / Qualité

Avancement : Planification: Action dépendant des résultats de la phase précédente

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018



ACTION 6.1: RALENTISSEMENT DYNAMIQUE
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Avancement : Planification:
Action dépendant des résultats de la phase précédente

Avancées notables : 
• Application du modèle MESALES sur l’ensemble 

du BV (hors Aube)
• Ciblage des communes les plus à risque et 

chiffrage estimatif d’aménagements suivant 
plusieurs scénarios

• Propositions d’actions présentées en COPIL locaux

Résultat du modèle 
« MESALES » sur l’ensemble 

de la zone cartographiée, 
pour la saison hivernale

N



Aléa fort à très fort (issu du modèle MESALES)

Niveau 1 – Bussy en Othe

Niveau 2 – Mont-Saint-Sulpice



Résultat du modèle « MESALES » 
sur la Commune de Dannemoine (hiver)

Résultat du modèle « MESALES » 
après simulation (changement 

d’occupation du sol)



ACTION 6.1: RALENTISSEMENT DYNAMIQUE
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Avancement : Planification:
Action dépendant des résultats de la phase précédente

Ce qu’il reste à faire :

 Analyser les données de l’instrumentation 

 Elargir la diffusion des aménagements possibles à 
l’ensemble des communes

 Affiner le chiffrage, la méthodologie de mise en œuvre 
et les budgets afférents 

 Débats sur la prise de compétence « Ruissellement » 
par les élus communautaires et le SMBVA 

 Déplacement en Normandie (Pays de Caux)



DÉPLACEMENT « PAYS DE CAUX » EN NORMANDIE
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Aperçu de la visite de terrain en compagnie d’acteurs locaux
(AREAS, AESN, Syndicat, Agriculteurs…)

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018

Objectif :
Observer des moyens de luttes contre le ruissellement 

et l’érosion en place et fonctionnels



Avancement : Planification:

Points critiques / bloquants : 
• Retard modélisation
• Méthodologie à définir

Validation de principes :
• Adaptation : étude faisabilité par chargé de 

mission hydromorphologie (SMBVA) 
• Animation agricole + COPIL par secteur

ACTION 6.2: RESTAURATION, OPTIMISATION DES ZEC

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018

©AESN

©AESN
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2- RÉSULTATS DE LA MODÉLISATION 
HYDRAULIQUE ET DIFFUSION
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FIABILITÉ DU MODÈLE – PROPAGATION
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 Très bonne fiabilité en 
déplacement des crues 

 Plus de 5 crues de 
validations testées par 
tronçon

277.2271
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FIABILITÉ DU MODÈLE – HAUTEURS D’EAU
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 Bonne reproduction des 
emprises des zones inondées

 > 100 laisses de crues utilisées

 Photos aériennes (mai 2013) + 
quelques janvier 2018

 Quelques ajustements à faire 
ponctuellement



FIABILITÉ DU MODÈLE – EMPRISES INONDÉES (1/3)
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FIABILITÉ DU MODÈLE – EMPRISES INONDÉES (2/3)
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FIABILITÉ DU MODÈLE – EMPRISES INONDÉES (3/3)



DIFFUSION DES RÉSULTATS

Aide de la DDT / DREAL pour le croisement aléas / enjeux et la 
mise en forme  des cartes de gestion de crise

SMBVA – COPIL PAPI n°4 – 26 octobre 2018
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Utilisation 

Type de 

rendu 

Gestion de 

crise
Communication

Maire / 

Préfecture
Élus Citoyens Grand public

Gestionnaires de 

réseaux 

Carte fixe Avec enjeux Urbanisme 

Information 

(DICRIM)

Plateformes 

ORISK

Salons / 

expositions / 

conférences 

Plateforme 

ORISK

Autodiagnostic (avec 

cotes altimétriques)

Animation dynamique 

de propagation de la 

crue

Non pertinent Compréhension fonctionnement crue Non pertinent

Comparatif semi-

dynamique 

avant/après

Aide au COD Non pertinent
Avec repères 

de crue
Non pertinent



3- ADAPTATION DE LA PROGRAMMATION
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√

√

√

X

CALENDRIER 2017-2018
MODÉLISATION HYDRAULIQUE SEULE (PRÉV. : 88 JOURS  / EFFECTIF : 54 JOURS )



RÉPARTITION PAR ACTION (PRÉVISIONNELLE ET RÉALISÉE) – ANNÉE 2018
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Modélisation 
hydraulique ; 

88; 40%

Site internet PAPI ; 
6; 3%

Information  / 
Communication; 14; 6% Repères de 

crues; 5; 2%

Mémo'Risks
; 6; 3%

Soutien expertise 
technique; 8; 4%

Gestion de Crise; 8; 4%

Information des 
outils de crise; 3; 1%

Réduction Vulnérabilité
(encadrement stagiaire); 13; 6%

Ralentissement dynamique, 
ruissellement 

(encadrement Hydrologie de BV); 12; 5%
Restauration de 

ZEC; 7; 3%

Animation; 
50; 23%

Bilan - Actions - Plan charge 2018
initial COPIL oct2017

Modélisation 
hydraulique ; 53.7; 25%

Site internet 
PAPI ; 0.0; 0%

Information  / 
Communication; 7.4; 3% Repères de 

crues; 3.9; 2%
Mémo'Risks; 

0.3; 0%

Soutien expertise 
technique; 3.4; 1%

Gestion de Crise; 17.7; 8%

Information des outils 
de crise; 3.4; 2%

Réduction Vulnérabilité
(encadrement stagiaire); 14.3; 7%

Ralentissement 
dynamique, ruissellement 
(encadrement Hydrologie 

de BV); 25.5; 12%

Restauration de 
ZEC; 0.0; 0%

Animation; 
88.2; 40%

Bilan - Actions - Plan charge 2018
réalisé COPIL oct2018
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47OPERATIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DETAIL ~ temps passé jours

Modélisation hydraulique 

1 Construction du modèle (Côte d'Or) 20

37
16

%

2 Calage 5
3 Validation 5
4 Simulation différents débits 3
5 Autres exploitation des résultats / passation savoir-faire pôle Rivières 4

Site internet PAPI 

1 Définition de la trame du site (COPIL - GT) 3

24
10

%

2 Rédaction contenu et mise en forme docs téléchargeables (yc SIG) 10
2 Recrutement prestataire 8
3 Mise en ligne cartes zones inondables 3

Information  / Communication

1 Recrutement du prestataire 5
14 6%2 Réalisation  contenu de supports de communication 4

3 Transmission des cartes d'inondabilités aux communes 5
Repères de crues 1 Pose de repères de crues (dont 2016) 5 5 2%

Mémo'Risks
1 Comm. lancement de l'opération (communes, écoles, rectorats) 4

6 3%
2 Mise en œuvre par les communes + anim du PAPI 2

Soutien expertise technique

1 Aide révision PLU / PPRi 3
8 3%2 Aide révision PCS / DICRIM 2

3 Actions hors programme 3

Gestion de Crise
1 Suivi et conseil en crise 5

8 3%
2 Retours d'expériences 3

Information des outils de crise
1 Réunion suivi dispositif Brenne 1

3 1%
2 Appel en Masse -Suivi dispositif  / incorporation PCS 2

Prise en compte des ZEC dans 

documents d'urbanisme 

(hors PPRi)

1 Cartographie des ZEC 6
13 6%2 Concertation communes et Etat pour validation cartographie 4

3 Transmission officielle aux communes + rappel réglementaire Etat 3

Réduction Vulnérabilité

(encadrement stagiaire)

1 Recrutement stagiaire / fiche poste / accueil 3

13 6%

2 Recensement des bâtiments et entreprises concernés (encadrement) 2
3 Envoi cartes aléas aux gestionnaires de réseaux (encadrement) 1
4 Déploiement mission + Animation COPIL (encadrement) 4
5 Relecture rapport + soutenance 3

Ralentissement dynamique, 

ruissellement 

(encadrement Hydrologie de BV)

1 Suivi de l'étude 6

12 5%

G
EM

A
P

I

2 Validation du diagnostic 3
3 Présentation de solutions & validation programmation aménagements 3

Restauration de ZEC

1 Etude incidence remblais et zones pot. aménageables 12

25 11%

G
EM

A
P

I

2 Sélection des sites à étudier + CCTP (pôle rivière) 6
3 Recrutement prestataire 5
4 Aménagements à programmer pour révision PAPI 2

Gestion du poste

1 Animation, COPIL et groupes de travail divers 20

66
28

%

2 Bilan à 3ans du PAPI 20
3 Gestion administrative et vie du service et de la structure 20
5 Formation / séminaires 6

N.B. : Le plan de charge reflète les actions planifiées connues au moment de sa réalisation. Il 

sera éventuellement modifié selon les avancées et impondérables.
maxi : 220 234

PLAN DE CHARGE 2018

Pas de nouveau site : intégration de contenus

6

Terminer bilan mi-parcours en 2019 4

(délégué à l’équipe 

GEMAPI)
7

Décalé en 2019

0

88

88

6

14

5

6

8

8

3

0

13

12

7

50

220



4- CALENDRIER 2019
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PLAN DE CHARGE 2019 (PRÉVISIONNEL)
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OPERATIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DETAIL ~ temps passé jours

Modélisation hydraulique 

1 Construction du modèle (Côte d'Or) 55

143 38%

2 Calage 44
3 Validation 33
4 Simulation différents débits 5
5 Autres exploitation des résultats / passation savoir-faire pôle Rivières 6

Site internet PAPI 

1 Définition de la trame du site (COPIL - GT) 1

12 3%2 Rédaction contenu et mise en forme docs téléchargeables (yc SIG) 4

3 Mise en ligne cartes inondabilité 7

Information  / Communication

1 Définition de la stratégie de communication 6

31 8%2 Réalisation  contenu de supports de communication 20
3 Transmission des cartes d'inondabilités aux communes 5

Repères de crues
1 Pose de repères de crues 3

11 3%
2 Mise à jour inventaire et mise en ligne BDRC 8

Communication Scolaires
1 Comm. lancement de l'opération (communes, écoles, rectorats) 5

11 3%
2 Mise en œuvre par les communes + anim du PAPI 6

Soutien expertise technique

1 Aide révision PLU / PPRi / Projets soumis à avis de la CLE 9
14 4%2 Aide révision PCS / DICRIM 2

3 Actions hors programme 3

Gestion de Crise
1 Suivi et conseil en crise 5

8 3%
2 Retours d'expériences 3

Information des outils de crise
1 Réunion suivi dispositif Brenne 1

3 1%
2 Appel en Masse -Suivi dispositif  / incorporation PCS 2

Prise en compte des ZEC dans 

documents d'urbanisme 

(hors PPRi)

1 Cartographie des ZEC 8
13 3%2 Concertation communes et Etat pour validation cartographie 4

3 Transmission officielle aux communes + rappel réglementaire Etat 1

Réduction Vulnérabilité

1 Ciblage entreprises et bâtiments publics 11
28 7%2 Communication (EPCI / Chambres) - plaquettes infos et autodiagnostic 15

5 Envoi cartes aléas aux gestionnaires de réseaux 2
Ralentissement dynamique, 

ruissellement 

(encadrement Hydrologie de BV)

1 Suivi de l'étude 6
21 6%2 Validation du diagnostic par sous bassin versant 5

3 Présentation de solutions & validation programmation aménagements 10

Restauration de ZEC
1 Etude incidence remblais et zones pot. aménageables 15

20 5%
2 Sélection des sites à étudier + APS 5

Animation

1 Animation, COPIL et groupes de travail divers 20

61 16%
2 Bilan à 3ans du PAPI 15
3 Gestion administrative et vie du service et de la structure 20
5 Formation / séminaires 6

N.B. : Le plan de charge reflète les actions planifiées connues au moment de sa réalisation. Il 

sera éventuellement modifié selon les avancées et impondérables. Max : 220j Total 376 j



CALENDRIER 2019
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COPILCOTECHCOTECH 

Mission Hydrologie de BV – 24 mois
(Axe 6.1 : Ralentissement dynamique des écoulements) 

Proposition d’aménagements et comités locaux

BV Oze ; Louesme  ; Armançon Amont

Modélisation hydraulique (6 mois)

Côte-d’Or | | 112 km
Armançon / Brenne / Oze / Ozerain

Animation du PAPI (recrutement en cours)

Communication et conférences élus

Bilan mi-parcours

Réduction vulnérabilité

Repères de crues (BRDC)

Prise de 
poste

ZEC (urbanisme / restauration)



UN RECRUTEMENT DIFFICILE

 Publication offre : mi-juillet 2018
 12 candidatures 

 3 entretiens 

 Pas de profil adéquat 

• Technicité (hydraulique / hydrologie / utilisation modèle hydraulique)

• Animation et communication (yc entreprises)

• Rigueur suivi dossiers 

 Relance de l’offre (fin : 15 novembre 2018)
 2 candidatures actuellement
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5- FINANCEMENTS 
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RAPPEL : ANNEXE FINANCIÈRE INITIALE
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72 000 €
19 000 € - € 6 000 € - € 20 000 € 20 000 €

144 000 €

- €
12 000 €

- €

100 000 €
47 500 €

- €
- €

- €

50 000 €

108 000 €

28 500 €

- €

12 000 €

- €

60 000 €

30 000 €

36 000 €

- €

- €

- €

- €

20 000 €

Bilan par axe sur les 6 ans de PAPI

Autre(s) financeur(s) Agence de l'Eau Seine-Normandie

FEDER* État FPRNM

État BOP 181 SIRTAVAX

? ?



11ÈME PROGRAMME DE L’AGENCE DE L’EAU : 
DE NOUVEAUX PARTENARIATS FINANCIERS ?
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11ème Programme de l’AESN voté le 9 octobre 2018
www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/11programme_2019_2024



BILAN PAR AXE SUR LES 6 ANS DE PAPI
MISE À JOUR : OCTOBRE 2018
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162 000 €

19 000 € 30 000 €
3 200 €

20 000 €

144 000 €

47 500 €
50 000 €

54 000 €

28 500 €
30 000 €

- €

40 000 €

80 000 €

120 000 €

160 000 €

200 000 €

240 000 €

280 000 €

320 000 €

360 000 €
Autre(s) financeur(s) AESN
État FPRNM État BOP 181
SMBVA

19 000 €
30 000 €

4 000 €

20 000 €

47 500 €

4 000 €

50 000 €

28 500 €
30 000 €

- €

20 000 €

40 000 €

60 000 €

80 000 €

100 000 €

120 000 € Autre(s) financeur(s) AESN
État FPRNM État BOP 181
SMBVA



 Guillaume NUTI - Animateur du PAPI 

03.86.55.97.02 – papi@bassin-armancon.fr

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

Nous contacter :

Visitez le site internet : 
www.bassin-armancon.fr
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Visitez le blog : 
www.rivieresvivantes-seineamont.fr

©Jonathan Vallez
Débordements lors de la crue de janvier 2018

Photographie aérienne Sortie modèle


